

**UPIICSA – Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas IPN**

MINUTA DE REUNIÓN

PROYECTO: [Nombre del Proyecto Aquí]

UNIDAD ACADÉMICA: UPIICSA

EQUIPO: [Ej. Equipo 1]

FECHA DE ENTREGA: 13 de marzo de 2026



MINUTA DE TRABAJO

PROYECTO DE TRAZABILIDAD



1. DATOS GENERALES

Fecha:	11 de marzo de 2026	Modalidad:	Presencial / Virtual
Hora Inicio:	09:00 hrs	Hora Término:	10:30 hrs

2. LISTA DE ASISTENCIA

Nombre Completo	Cargo / Rol en el Proyecto
[Nombre]	[Responsabilidad]
[Nombre]	[Responsabilidad]

3. ORDEN DEL DÍA

- Validación de presupuesto inicial.
- Asignación de roles y responsabilidades.
- Definición de fechas de entrega parcial.

4. RESUMEN DE LA DISCUSIÓN

Se discutieron los puntos críticos del proyecto. El equipo acordó que la trazabilidad es el eje central de la entrega. Se revisaron los costos de infraestructura y se autorizaron los movimientos necesarios para el cumplimiento de los hitos.

5. MATRIZ DE ACUERDOS (CRUCIAL)

Decisión / Acuerdo	Responsable	Fecha Límite
Se aprueba el presupuesto inicial de infraestructura por \$15 MDP.	Dirección Finanzas de	20 de marzo

6. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha y Hora: 20 de marzo de 2026 - 10:00 hrs.

